



Parc national  
des Cévennes

# Rénovation du verger de collection fruitière des Cévennes de Ventajols

## Compte-Rendu d'exécution du projet

Septembre 2025  
Viviane de Montaigne, chargée de  
mission agri-environnement

### Résumé des actions réalisées

(pour diffusion sur le site Internet)

Le verger de Ventajols du Parc national des Cévennes se fait peau neuve.

Ce petit verger planté en 1986 nécessitait une intervention significative afin d'en améliorer les accès, les conditions d'entretiens et la protection contre le grand gibier. Repris en main depuis quelques années, il a bénéficié des financements du MASA-GEVES dans le cadre de ces opérations. Cette enveloppe a permis au Parc national des Cévennes de refaire la clôture du verger pour le protéger du grand gibier et des sangliers, le verger étant situé à proximité d'une forêt. Elle a aussi permis de créer une plate-forme technique, un cheminement entre les arbres afin d'améliorer les conditions de travail dans la pente, et de d'actualiser l'étiquetage des arbres.

La redynamisation du verger de Ventajols, qui accueille 14 accessions de pommiers, 6 de poiriers et 5 de pruniers, lui permettra de jouer son rôle dans la préservation des variétés cévenoises du Sud Lozère et de servir de base à une dynamique de d'animation et de conservation plus large sur les variétés locales et les vergers de plein vent dans les Cévennes, portée par le Parc national des Cévennes et l'association Vergers de Lozère.

### Réalisations dans le cadre du projet

Le Verger de Ventajols, planté en 1986, est un verger de sauvegarde des variétés de pommes, de poires et de prunes du Sud Lozère et plus particulièrement des vallées de la Mimente, du Tarnon et du plateau de Barre des Cévennes.

Près de 40 ans après sa mise en place, le verger avait besoin d'un « rajeunissement » dans ses aménagements, notamment dans la recherche d'une amélioration des conditions de travail et d'entretien. Des travaux d'amélioration des clôtures de protection contre le grand gibier étaient également nécessaires. D'autre part, l'étiquetage des arbres avait besoin d'être remis à jour, afin de valoriser l'inventaire réalisé par le Centre national de Pomologie d'Alès (séquençage moléculaire et identification des variétés, entre autres).

### Réalisations financées par le projet :

Les financements du Ministère de l'Agriculture et de la Santé obtenus avec le GEVES ont permis de réaliser les tâches suivantes, telles que prévues dans la convention, à savoir :

- La création d'un cheminement pour permettre un meilleur accès aux arbres (notamment avec une brouette) :



Parc national des Cévennes

6 bis place du Palais • 48400 Florac-Trois-Rivières

Tél. +33 (0)4 66 49 53 00

www.cevennes-parcnational.fr • info@cevennes-parcnational.fr

Il s'agit d'un cheminement d'environ 80 cm de large, qui forme une boucle dans le verger. Un nivellement minimum a été réalisé pour stabiliser la circulation piétonne et de brouettes ainsi que la pose et l'utilisation d'échelles.

- La création d'une plate-forme technique de travail de 20 m<sup>2</sup> et de stockage temporaire à l'entrée du verger  
 Il s'agit d'un modelage du sol pour avoir un espace plat pour pouvoir y travailler (chantiers de greffe par exemple) ou pour pouvoir entreposer du matériel.  
 Le cheminement et la plate-forme ont été réalisés par une entreprise spécialisée dans les travaux paysagers.
  
- Le remplacement de la clôture de protection contre le gibier, la réparation du portail actuel et la création d'un nouveau portail pour modifier l'accès au verger  
 Une clôture en ursus de 2 m de haut fixée sur piquets en acacia a été installée. Elle est doublée au sol par un barbelé empêchant le passage des sangliers.  
 C'est une entreprise spécialisée en clôtures agricoles qui a réalisé les travaux.  
 Le portail actuel a été réparé et renforcé.  
 Un nouveau portail a été créé afin d'ouvrir un deuxième entrée. Il a été réalisé par une entreprise spécialisée dans les menuiseries et constructions extérieures en bois. Sa pose a nécessité plusieurs interventions.
  
- L'achat de poteaux supports des étiquettes pour les arbres  
 Les étiquettes des arbres vont être modifiées. Des poteaux qui en seront le support ont été achetés.  
 Nous sommes actuellement en attente de la finalisation des étiquettes pour les arbres afin de les fixer sur les poteaux et de pouvoir installer le tout dans le verger.  
 Leur livraison est prévue au mois de novembre.  
 Un nouveau plan du verger a été dessiné (en annexe du dossier)

### **Réalisations en auto-financement par l'Etablissement Public du Parc national des Cévennes**

Afin de mener à bien le projet, l'EP PNC a choisi de porter des actions en direct, à savoir :

- Plusieurs actions de réouverture de l'espace autour du verger (abattage de châtaigniers et suppression d'une cépée) afin d'amener plus de lumière et d'air dans le verger
- La caractérisation moléculaire de 7 variétés de pommes et 3 variétés de poires présentes dans le verger. Elles ont permis de constater, entre autres, que deux variétés de pommes que l'on pensait distinctes étaient en réalité une seule et même variété
- La conception et la réalisation des étiquettes pour les arbres
- Le versement en collection nationale des variétés (qui doit se faire avec l'accompagnement du GEVES)
- Le temps de travail de la chargée de mission pour le suivi de ce projet (11 jours)

### **Calendrier de réalisation du projet et des travaux :**

<b>Calendrier prévu</b>	<b>Poste de dépense</b>	<b>Calendrier de réalisation</b>	<b>Financement</b>
En amont de la candidature février-mars 2023	Abattage des châtaigniers autour de la parcelle du verger	<i>Réalisé en 2023</i>	Autofinancement EP PNC
Juin 2023	Récolte et envoi des feuilles de fruitiers pour caractérisation moléculaire	<i>Réalisé en 2023</i>	Autofinancement EP PNC
Automne 2023	Suppression de la cépée de châtaigniers et création du point d'eau	<i>Réalisé en 2023. Pas de création du point d'eau qui a été jugé non nécessaire (une source est présente juste au-dessus du verger)</i>	Autofinancement EP PNC
Automne 2023	Création du cheminement et de la plateforme technique	<i>Réalisé en été 2024</i>	Financement MASA-GEVES
Janvier-février 2024	Remplacement de la clôture. Installation des portails	<i>Clôture réalisée au printemps 2024 Portail réalisé en hiver 2025</i>	Financement MASA-GEVES

Mars 2024	Remplacement des poteaux étiquetés aux pieds des arbres	Réalisé à l'automne 2025	Financement MASA-GEVES
Mars 2024	Réception des étiquettes modifiées pour les arbres.	Réalisé à l'automne 2025	Autofinancement EP PNC
Avril 2024	Réception des analyses moléculaires des échantillons envoyés	Réception au printemps 2024	Autofinancement EP PNC
Juin 2024	Versement en collection nationale	Réalisé en automne 2025	Autofinancement EP PNC

### **Temps de travail de la chargée de mission pour le suivi du projet :**

Il s'agit du temps de travail de Viviane de Montaigne, chargée de mission agri-environnement en charge du suivi des vergers.

Date	Temps passé	tâche
12 juin 2023	½ journée	Prélèvements pour détermination moléculaire et envoi
13 septembre 2023	1 jour	RDV Audrey Didier au GEVES
3 octobre 2023	½ journée	Préparation du chantier collectif
16 octobre 2023	1 jour	Organisation d'un chantier collectif dans le verger (broyage de branches, taille, etc.)
9 avril 2024	½ journée	Rdv avec entreprises pour préparation des travaux
17 mai 2024	½ journée	Rdv avec entreprises pour préparation des travaux
3 juin 2024	½ journée	Suivi des travaux
14 juin 2024	½ journée	Réception travaux clôture
24 juin 2024	½ journée	Rdv avec entreprises pour préparation des travaux terrassement
15 juillet 2024	1 jour	Réunion interne de présentation du projet
5 septembre 2024	½ journée	Réception travaux terrassement
3 octobre 2024	½ journée	RDV entreprise pour le portail
30 janvier 2025	1 jour	Réunion de cadrage avec vergers de Lozère
3 février 2025	1 jour	Point sur le terrain pour préparation des étiquettes
13 mars 2025	1 jour	Consultation entreprises (demande de devis) pour conception des étiquettes
30 juin 2025	½ journée	Préparation du BAT avec l'entreprise pour validation des étiquettes

### **Données de caractérisation moléculaire**

Le contact a été pris avec l'INRAE de Beaucouzé et avec l'association des Croqueurs de Pommes pour la réalisation d'analyses moléculaires.

Les prélèvements ont été réalisés en juin 2023 et envoyés aux Croqueurs de Pommes pour un résultat d'analyse reçu en 2024.

7 pommes et 3 poires ont été analysées.

Variété	N° dans le verger de Ventajols	Code MUNQ	Remarques
Pomme Djalei	N°49 et n°55	156	5 références ayant fait l'objet d'un séquençage moléculaire (dont 3 en Cévennes)
Pomme Cagarlaou	N°24 et n°25	258	5 références ayant fait l'objet d'un séquençage moléculaire (dont 2 en Cévennes)

Pomme Bleue	N°4 et n°9	851	11 références ayant fait l'objet d'un séquençage moléculaire (dont 1 en Cévennes)
Pomme Bouscasse de Boissier	N°31 et n°32	11141	seule référence séquencée génétiquement
Pomme Maideresse	N°27 et n°28	11140	seule référence séquencée génétiquement
Pomme Ubernenque	N°21	11002	seule référence séquencée génétiquement
Pomme Barbe d'âne	N°36	11002	Il s'agit de la même variété que la pomme Ubernenque. Le nom retenu est Ubernenque
Poire Fondante	N°1 et n°12	52	11 références ayant fait l'objet d'un séquençage moléculaire (dont 1 en Cévennes)
Poire Elzette à chair rouge	N°47 et n°48	3024	3 références ayant fait l'objet d'un séquençage moléculaire
Poire Perous	N°6 et n°51	3636	seule référence séquencée génétiquement

Dans le verger de Ventajols, seuls un spécimen de Barbe d'âne et un spécimen d'Ubernenque seront conservés, étant donné qu'il s'agit de la même variété. Les deux autres arbres seront enlevés pour pouvoir accueillir à leur place de nouvelles variétés.

#### Mise à disposition des résultats d'analyse

Les résultats des analyses sont disponibles auprès des Croqueurs de Pommes, de l'INRAE de Beaucozézé, ou bien auprès du Parc national des Cévennes, Viviane de Montaigne, chargée de mission agri-environnement, [viviane.de.montaigne@cevennes-parcnational.fr](mailto:viviane.de.montaigne@cevennes-parcnational.fr) 04 66 49 53 42

Ils ont également été fournis au centre national de pomologie d'Alès.

#### Dépôt en collection nationale

Les variétés bénéficiant d'une caractérisation moléculaire seront déposées en collection (à noter qu'il est possible de déposer l'ensemble des variétés présentes au verger actuellement).

Nous avons commencé à compléter le dossier de demande de versement en collection nationale, mais l'accompagnement du GEVES dans le versement en collection nationale sera le bienvenu. Il a été convenu de revenir vers le GEVES une fois que nous la demande de solde concernant ce projet transmise.

#### Pour aller plus loin

Le Parc national des Cévennes travaille avec l'association Vergers de Lozère à la mise en place d'un réseau de vergers conservatoires dans le Sud Lozère.

Pour cela, une convention partenariale a été établie avec trois collectivités propriétaires de terrains accueillant des vergers.

Cette convention prévoit la plantation de deux vergers dans deux communes et la rénovation d'un verger de collection sur un terrain géré par une communauté de Communes.

Des variétés seront plantées dans ces trois vergers, doublons des autres vergers ou bien plus spécifiques à leur zone géographique.

Les collectivités sont chargées de réaliser les travaux nécessitant de la maîtrise d'œuvre (fosses de plantation, clôture, etc.), l'association Vergers de Lozère est chargée de la gestion et l'entretien des arbres (plantation, taille, etc.) et le Parc national coordonne et finance l'action de Vergers de Lozère. Le choix des variétés se fait en concertation avec Vergers de Lozère et le Centre national de pomologie d'Alès.

L'objectif est de renforcer la collection du verger de Ventajols en assurant la présence de doublons dans d'autres sites, et de créer une dynamique sur le territoire autour de la question des vergers et des variétés locales.

D'autre part, une petite filière de jus de pommes à partir de variétés locales est en train de se développer sous le nom de 100% Cévennes, Renouveau de la Pomme. Elle pourra s'appuyer sur le développement des variétés locales porté par le Parc des Cévennes et Vergers de Lozère.

**Ci-joints au dossier :**

*Photos des travaux d'aménagement*

*Le projet d'étiquettes (BAT signé)*

*Nouveau plan de Ventajols*

*Logo du PNC format jpeg*

*Etat des dépenses (annexe C)*

*Factures liées au dossier*

*Dépôt en collection nationale signé*

*Tableau lié au dépôt*

*Fiches de description des variétés de Ventajols*

